

BBMko KONTRATUEN IRAUPENA ETA LIZITAZIOA PROGRAMAZIOA
DURACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN DE LICITACIONES EN BBM

Gaur egun, Bilbao Bizkaia Museoak bere espazioak eta antolaketa-egiturak erabat berritzeko prozesuan murgilduta dago.

Erakundearen instalazioek behar bezala funtziona dezaten, erakundearen koordinazioaren 2021eko martxoaren 15eko akordioan jaso zen bezala, gaur egun lizitazio-prozeduren bidez esleitutako zerbitzu arrunt hauek ditu:

En la actualidad Bilbao Bizkaia Museoak se halla inmersa en un proceso de renovación integral tanto de sus espacios como de sus estructuras organizativas.

Para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la entidad, tal y como se hizo constar en el acuerdo de la coordinación de la entidad de 15 de marzo de 2021, en la actualidad tiene los siguientes servicios ordinarios adjudicados a través de los correspondientes procedimientos de licitación:

| ZERBITZUA - SERVICIO | PROZEDURA / ESPEDIENTEA PRODEDIMIENTO / EXPEDIENTE | KONTRATU BUKAERA – FIN CONTRATO |
|---|--|--|
| GARBIKETA / LIMPIEZA | Irekia - abierto / EXP012019SERV | 2021eko azaroaren 30a 30 de noviembre de 2021 |
| ZAINZA / VIGILANCIA | Irekia - abierto / EXP022019SERV | 2022ko maiatzaren 31a 31 de mayo de 2022 |
| MARRAZKETA / DIBUJO | Irekia - abierto / EXP032019SERV | 2021eko urriaren 31a 31 de octubre de 2021 |
| LAGUNTZAILE ZERBITZUA / SERVICIO DE AUXILIARES | Irekia - abierto / EXP052019SERV-SAUX | 2022ko urtarrilaren 31a 31 de enero de 2022 |
| AUDITORIA ZERBITZUA / SERVICIO DE AUDITORIA | Ireki simplifikatua - abierto simplificado / EXP012020SERV-AUD | 2023ko urtarrilaren 8a 8 de enero de 2023 |
| HEZKUNTZA / EDUCACION | Irekia -abierto / EXP022017 | 2021eko urriaren 31a 31 de octubre de 2021 |

Gainera, egungo berritze-egoeran, ohikoak ez diren zerbitzu hauek daude esleituta:

Además, en la actual situación de renovación, están adjudicados los siguientes servicios no ordinarios:

| ZERBITZUA - SERVICIO | PROZEDURA / ESPEDIENTEA PRODEDIMIENTO / EXPEDIENTE | KONTRATU BUKAERA – FIN CONTRATO |
|--|--|--|
| BILDUMAKO ESKU-HARTZE NEURRIAK – BIRKOKATZE LANAK MEDIDAS INTERVENCIÓN COLECCIÓN - REUBICACION | Irekia - abierto / EXP072019SERV-MIIC | 2021eko maiatzaren 31a 31 de mayo de 2021 |
| REDACCIÓN DE PROYECTO | Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua – Procedimiento negociado sin publicidad / EXP062019SERV-NGSP | Gauzatzen / En ejecución |
| ERAKUSKETAKO BILDUMAKO | Irekia – abierto / | 2021eko irailaren 30a |

| | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| ESKU-HARTZE NEURRIAK – BIRKOKATZE LANAK MEDIDAS DE INTERVENCIÓN COLECCIÓN EN EXPOSICIÓN – REUBICACIÓN | EXP012021SERV-MITE | 30 de septiembre de 2021 |
|---|--------------------|--------------------------|

2021eko martxoaren 15eko Bilbao Bizkaia Museoen koordinazioaren akordioan jasota dagoenez, data horretako egoera aztertu ondoren, eta erakundeak une horretan dituen beharrak baloratu ondoren (ohikoak edo koiunturalak izan), 9/2017 Legearen 28.4 artikuluan ezarritakoa betez, Bilbao Bizkaia Museoak urteko ekitaldi honetan garatuko den kontratazio publikoko jardueraren programazioaren aurreikuspena egin zen, bai erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuetan.

Consta en el acuerdo de la coordinación de Bilbao Bizkaia Museoak de 15 de marzo de 2021 que tras el análisis de la situación en la citada fecha, y valoradas las necesidades de la entidad en ese momento, bien fueran estas ordinarias o coyunturales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017 Bilbao Bizkaia Museoak se realizó una previsión de la programación de la actividad de contratación pública que se desarrollará en el presente ejercicio anual, tanto en contratos sujetos a regulación armonizada como no.

EJERCICIO 2021 URTEA

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del contrato | LIMPIEZA |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Servicios |
| CPV principal | 90911200-8 |
| Plazo de ejecución | 2 años (1 + 12 meses en prórrogas semestrales) |
| Previsión inicio procedimiento | Junio 2021 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del contrato | DIBUJO |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Servicios |
| CPV principal | 80400000-8 |
| Plazo de ejecución | 46 meses (22 meses + 2 años en prórrogas anuales) |
| Previsión inicio procedimiento | Junio 2021 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del contrato | EDUCACIÓN |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Servicios |
| CPV principal | 80400000-8 |
| Plazo de ejecución | 2 años (1 + 12 meses en prórrogas semestrales) |
| Previsión inicio procedimiento | Junio 2021 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre del contrato | AUXILIARES |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Servicios |
| CPV principal | 98341120-2 y 98341130-5 |
| Plazo de ejecución | 2 años (1 + 1) |
| Previsión inicio procedimiento | Octubre 2021 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre del contrato | IDENTIDAD VISUAL |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Servicios |
| CPV principal | 79822500-7 |
| Plazo de ejecución | 2 meses |
| Previsión inicio procedimiento | Mayo 2021 |

Azterketa gaur egungo datetara berrikusita, eta proiektua idazteko kontratuaren exekuzioa eta lan osagarriak aurreratuta, erakundeak aurreikusten du urteko ekitaldi honetan garatuko den kontratazio publikoko jardueraren programazioa berrikustea, bai erregulazio harmonizatuko kontratuetan, bai erregulazio harmonizatukoak ez direnetan. Bertan, aurreko kontratuez gain, honako hauek ere jaso behar dira:

Revisado el análisis a las fechas actuales, y avanzada la ejecución y trabajos auxiliares del contrato de redacción de proyecto, prevé la entidad una revisión de la programación de la actividad de contratación pública que se desarrollará en el presente ejercicio anual, tanto en contratos sujetos a regulación armonizada como no, en la que además de los anteriores contratos, se debe incluir el siguiente:

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del contrato | OBRA DEL EUSKAL MUSEOA DE BILBAO |
| Promotor | Bilbao Bizkaia Museoak, SL |
| Tipo de contrato | Obra |
| CPV principal | 45200000-9; 45212300-9; 45212310-2; 45212313-3; 45212350-4; 92520000-2; 92521000-9; 92521100-0. |
| Plazo de ejecución | 18 meses |
| Previsión inicio procedimiento | Julio 2021 |

ERABAKIA

Lehenengoa.- Erabaki honetan aipatutako 2021 kontratazio-plana onartzea, eguneratu ondoren.

Bigarrena. Ebazpen hau www.bbmuseoak.eus webgunean argitaratzea, bai gardentasunerako espazioan, bai kontratazio publikorako espazioan.

ACUERDO

Primero.- Aprobar el plan de contratación 2021 referenciado en el presente Acuerdo tras su actualización.

Segundo. Publicar esta resolución en la página web www.bbmuseoak.eus tanto en el espacio destinado a transparencia como en el espacio destinado a contratación pública.

Bilbon, 2021eko uztailaren 12an

En Bilbao, a 12 de julio de 2021

Sorkunde Aiarza Begoña
Bilbao Bizkaia Museoak, SI entitateko koordinazioa
Coordinadora de Bilbao Bizkaia Museoak, SL

Bilbao Bizkaia **MUSEOAK** S.L.
N.I.F. B-95746368
Mirasoletxea, 2
48003 BILBAO

